



ATA DE REUNIÃO DAS COORDENAÇÕES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA

Local: Colônia dos Pescadores do Bairro do Pontal da Barra

Data: 14/06/2018

Iniciada: 09:15 h Finalizada: 10:20 h

Pauta da Reunião: Plano de Evasão para o Complexo. Entrega do plano de Evasão para Creche Escola BambuLuá. Entrega do relatório do simulado das Escolas do Pontal. Confirmação das datas de realização dos simulados para o ano de 2018. Calendário reciclagens.

PRESENTES			
	Nome	Orgão/Empresa	Telefone
1	Thiago Jose	APELL - AMAS	988409169
2	Rodolfo da Silva	APRO	852672507
3	Agnete Rosado Santos	APRO	96349636
4	Luiz Carlos de Almeida	APELL	535332676
5	Manoel José dos Santos	APELL	3351-9099
6	Nilton de Albuquerque Vasconcelos	AMAS	98892-1575
7	Yvesa Oliveira de Souza	AMAS	98806-0303
8	Jorge Valmar Lisboa Santos	FUNDACÃO DO PONTAL	988076963
9	Régia Cynthia n. de Melo	BRASKEM	981196537
10	Edna Maria Oliveira Souza	PMAL/LEP	988963304
11	PAULO R M NORONHA	DEFESA CIVIL NAÇÃO	988228050
12	Edna Andrade dos Santos	APELL/NUDEC PONTAL	99829.0052
13	VINÍCIUS ROCHA RIBEIRO	CEDEC/CBMAI	3315-2543
14	PAULO ALMEIDA B. SOUTINHA	SAMU	993092681
15	Marlene da Silva Souza	APELL	996572264
16	Souza Augusto Dantas	APELL	996572264
17			

ASSUNTOS DISCUTIDOS		RESP / PRAZO
1	Aprovação da Ata de Reunião realizada em 10/05/2018	Aprovada
2	Relatório do simulado das Escolas e creches do Pontal de 25/10/18. Apresentado para as Escolas Silvestre Pércles e Mestre Izaldino. Está pendente para os estabelecimentos particulares do Pontal. Foi entregue a Sra Edna que os entregará às escolas que participaram.	Edna - junho/2018
3	Simulado Marítimo – Em 2018 o simulado deverá acontecer apenas no segundo semestre. A coordenação local será comunicada e convidada a participar como observadores.	Régia Melo 2º semestre
4	Simulado Área Pontal ano de 2018 + simulado da Santa Casa de Misericórdia - A Santa Casa informará data provável e será verificado se os dois simulados podem coincidir. A data pré agendada da Braskem é o dia 21/09.	Clovis
5	Sistema de comunicação Via rádio BRASKEM-CIOSP - Após a substituição do Rádio a comunicação diária com o CIOPS, está sendo realizado via Telefone 193, retardando o tempo de resposta em caso de Emergência. Os rádios da BRASKEM serão enviados para o GSA aos cuidados do Cap. O Major Bruno informou que os rádios foram enviados para empresa especializada para reconfiguração. Estão aos cuidados do Ten Moura do CBM	Major Bruno TC Burity
6	Disponibilização de mapas com informação dos contatos dos coordenadores do APELL por área: Necessária revisão no mapa do Pontal	Dantas/Renata
7	Capacitação AMAPO – Realizada reunião com Diretoria da AMAPO, o objetivo de apresentação do PGASE não foi atingido, foram apresentados outros assuntos que estavam fora da alçada do instrutor. A Coord. Local se coloca à disposição para realização de nova capacitação, mas com assuntos pre-acordados.	Jailton Lessa Ate 15/7/18
8	Inclusão dos PSF,s – A Sra Edna marcará capacitação com o PSF do Pontal, participarão o SAMU+CEDEC+Seadec. O Sr Nilton após aprovação do Plano de Evasão do complexo entrara em contato com a Diretora do PSF do Complexo.	Edna+Nilton Definir prazos
9	Revisão do Plano de Aplicação da PMAL – realizada reunião com Cap Hiraque que está substituindo o Cap. Carnáuba. Até julho a revisão estará concluída. A PMAL enviará lista de necessidades de reposição de alguns equipamentos para BRASKEM	Ten Edson Definir prazo
10	Plano de Evasão do Complexo Lourenço Vasconcelos: submetido a aprovação pendente algumas assinaturas. (Representante do Trapiche+Coord. Local+Diretora do PSF)	Dantas Definir prazo

11	Elaboração de Plano de Acionamento para o IMA – Reunião realizada. Enviado material para confecção do plano de acionamento do IMA. A representante Andreia não mais faz parte do IMA. Necessária indicação de outra pessoa. IMA não se pronunciou. A Braskem vai checar com Gustavo Lopes representação do órgão ambiental	Régia Melo 10/07/18
12	Participação da ALGAS - Enviado correio para ALGÁS, mas representante dessa Empresa não compareceu para a reunião. A CEDEC irá reforçar a convocação	Vinícius 10/07/2018
13	Reciclagem dos Coord. de Evasão: programar até 30/8 a reciclagem dos moradores do Pontal da Barra, não é específico para os Coord. de Evasão. Incluir Fandango+Artesãos+Igrejas etc	Edna até 30/8/18
14	Manutenção das BIRUTAS – A instalação da biruta no Complexo Lourenço Vasconcelos está programada para a próxima semana.	Régia – Até 21/06/18
16	Creche Escola BambuLuá – foram distribuídas cópias impressas para AMAS+representante do Sítio do Recreio+Direção do estabelecimento. Original foi entregue ao CEDEC.	Informação
17	Simulado das escolas do Trapiche – foi decidido que será realizado no período da tarde de forma a atender à solicitação da Creche Francisco Mello. Proposta de data: 30/10 (podendo ser antecipado, caso não haja segundo turno das eleições).	Informação
18	Atividades de mobilização da Comunidade do Trapiche/Pontal – As apresentações do Cine APELL no Sítio do Recreio e no Pontal foram adiadas devido as chuvas. Serão novamente programadas.	Renata Definir data
19	Saída de emergência para Rua da Gaveta – a BRASKEM vai auxiliar a Comunidade do Pontal nos contatos com a Motonáutica no sentido de reabrir o portão que atenderá a Comunidade no caso de uma emergência com necessidade de evasão. A CEDEC enviará na sequência um documento solicitando o atendimento ao pleito.	Régia / Vinícius Julho/2018
20	Manutenção nas edificações do Complexo Lourenço Vasconcelos e na quadra e edificações do ponto de encontro do Pontal – a BRASKEM está em fase de aprovação de orçamentos e elaboração de contrato com a construtora. Até o simulado geral que acontecerá em setembro, a quadra do complexo do Pontal da Barra estará reformado para a realização do evento.	Régia Melo Até setembro
21	Atualização informações APELL no Site do CBM – foram entregues ao Major Bruno os arquivos que devem ser atualizados. A atualização ainda está pendente.	TC Buriti – definir prazo
22	Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 26/07/2018 às 9 horas, na Colônia dos Pescadores do Pontal	26/07/18